

Tanggal	Fase	Kegiatan	Penanggung Jawab	Status	Selesai (✓)	Absen
01 Oct 2025	Analisis	Membuat daftar fitur umum	Tim Proyek	Selesai	✓	Haadir semua
02 Oct 2025		Rapat ide dan referensi web sekolah	Tim Proyek	Selesai	✓	Daryn
03 Oct 2025		Membuat dokumen analisis kebutuhan(manual book	Tim Proyek	Sedang...	☐	Haadir semua
06 Oct 2025		Diskusi ide awal proyek	Tim Proyek	Selesai	✓	Haadir semua
07 Oct 2025		Analisis kebutuhan pengguna	Baji	Selesai	☐	Haadir semua
08 Oct 2025		Membuat daftar fitur umum	Baji	Selesai	✓	Haadir semua
09 Oct 2025		Rapat ide dan referensi web sekolah	Zainab Kenneth	Selesai	✓	Haadir semua
10 Oct 2025		Membuat dokumen analisis kebutuhan	Baji	Sedang...	☐	Haadir semua
13 Oct 2025		Diskusi ide awal proyek	Tim Proyek	Selesai	✓	Haadir semua
15 Oct 2025	Desain	Membuat mockup antarmuka (UI)	Aryo	Selesai	✓	Haadir semua
16 Oct 2025		Rapat desain sistem	Tim Proyek	Selesai	✓	Haadir semua
17 Oct 2025		Revisi desain UI/UX	Tim Proyek	Sedang...	☐	Haadir semua
20 Oct 2025		Desain arsitektur sistem (MVC)	Tim Proyek	On Hold	☐	Haadir semua
21 Oct 2025		Membuat ERD dan skema database	Daryn	Belum ...	☐	Haadir semua
22 Oct 2025		Membuat mockup antarmuka (UI)	Aryo	Selesai	✓	Haadir semua
23 Oct 2025		Rapat desain sistem	Tim Proyek	Selesai	✓	Haadir semua
24 Oct 2025		Revisi desain UI/UX	Aryo	Selesai	✓	Haadir semua
27 Oct 2025		Desain arsitektur sistem (MVC)	Aryo	On Hold	☐	Haadir semua
28 Oct 2025		Membuat ERD dan skema database	Daryn	Belum ...	☐	Haadir semua
29 Oct 2025	Development minggu ke 5-10	Pembuatan modul CRUD data sekolah	Daryn Kenneth	Selesai	☐	Haadir semua
30 Oct 2025		Integrasi frontend dan backend	Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
31 Oct 2025		Testing modul dan debugging	Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
04 Nov 2025		Implementasi autentikasi (login/register)	Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
05 Nov 2025		Pembuatan modul CRUD data sekolah	Kenneth	Selesai	☐	Haadir semua
06 Nov 2025		Integrasi frontend dan backend	Kenneth Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
07 Nov 2025		Testing modul dan debugging	Bisma Kenneth Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
10 Nov 2025		Setup proyek Laravel	Daryn Kenneth	Selesai	☐	Haadir semua
11 Nov 2025		Implementasi autentikasi (login/register)	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
12 Nov 2025		Pembuatan modul CRUD data sekolah	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
13 Nov 2025		Integrasi frontend dan backend	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
14 Nov 2025		Testing modul dan debugging	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
17 Nov 2025		Setup proyek Laravel	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
18 Nov 2025		Implementasi autentikasi (login/register)	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
19 Nov 2025		Pembuatan modul CRUD data sekolah	Daryn Kenneth Caess	Selesai	☐	Haadir semua
20 Nov 2025		Integrasi frontend dan backend	Kenneth Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
21 Nov 2025		Testing modul dan debugging	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
24 Nov 2025		Setup proyek Laravel	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
25 Nov 2025		Implementasi autentikasi (login/register)	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
26 Nov 2025		Pembuatan modul CRUD data sekolah	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
27 Nov 2025		Integrasi frontend dan backend	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
28 Nov 2025		Testing modul dan debugging	Bisma	Selesai	✓	Haadir semua
01 Dec 2025		Setup proyek Laravel	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
02 Dec 2025		Implementasi autentikasi (login/register)	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
03 Dec 2025		Pembuatan modul CRUD data sekolah	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua

Zainab	
Bayu Aji	system analyst
Kenneth	programmer
M Aryo	UI/UX
Daryn	Quality Assurance
Bisma	AI, programmer 2

04 Dec 2025		Integrasi frontend dan backend	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
05 Dec 2025		Testing modul dan debugging	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
08 Dec 2025		Setup proyek Laravel	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
09 Dec 2025		Implementasi autentikasi (login/register)	Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
12 Dec 2025	Testing	Rapat evaluasi hasil testing	Tim Proyek	Selesai	☐	Haadir semua
16 Dec 2025		Perbaikan bug dari hasil testing	Kenneth Daryn Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
17 Dec 2025		Evaluasi performa sistem	Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
18 Dec 2025		Uji coba dengan pengguna simulasi	Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
19 Dec 2025		Rapat evaluasi hasil testing	Tim Proyek	Selesai	☐	Haadir semua
22 Dec 2025		Uji fungsionalitas sistem	Daryn	Selesai	☐	Haadir semua
23 Dec 2025		Perbaikan bug dari hasil testing	Kenneth Daryn Bisma	Selesai	☐	Haadir semua
24 Dec 2025		Penyusunan laporan akhir	Zainab Baji	On Hold	☐	Haadir semua
30 Dec 2025	Finalisasi	Review tampilan dan fungsionalitas akhir	Tim Proyek	Selesai	☐	Haadir semua
31 Dec 2025		Penyusunan laporan akhir	Zainab Baji	Sedang...	☐	Haadir semua
01 Jan 2026		Rapat persiapan presentasi	Tim Proyek	Belum ...	☐	Haadir semua
02 Jan 2026		Presentasi hasil proyek	Zainab Tim Proyek	Selesai	☐	Haadir semua
05 Jan 2026		Upload proyek ke hosting	Kenneth	On Hold	☐	Haadir semua
06 Jan 2026		Review tampilan dan fungsionalitas akhir	Tim Proyek	Belum ...	☐	Haadir semua
07 Jan 2026		Penyusunan laporan akhir	Zainab Baji	On Hold	☐	Haadir semua
08 Jan 2026		Rapat persiapan presentasi	Tim Proyek	Belum ...	☐	Haadir semua
09 Jan 2026		Presentasi hasil proyek	Zainab Tim Proyek	Belum ...	☐	Haadir semua